



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

## **DELIBERA COMMISSARIALE N° 12 DEL 18.07.2018**

L'anno Duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 10:45 nella sede dell'Ente, il Commissario Straordinario Ing. Leonardo Santoro, - avvalendosi dei poteri conferitigli con Decreto Presidenziale Reg. n° 27 SERV.1°/S.G. del 15 febbraio 2018 ha esaminato la seguente deliberazione proposta dal Settore Tecnico;

### **PROPOSTA DI DELIBERA**

**Oggetto:** - L.R. 10/90 e L.R. 4/2002 – Progetto per la costruzione di n.46 alloggi in località Camaro Sottomontagna - Ambito “C” – del Comune di Messina.  
**- 2ª PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -**

### **PREMESSO:**

- che la Commissione Tecnica Integrata nella seduta del 06.07.2018 con Voto n° 46/2018 ha espresso per i lavori di cui all'oggetto il seguente parere:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. n. 4/2002 e dell'art. 63, comma 13, L.R. n. 23/2002, all'UNANIMITA',

### **ESPRIME PARERE**

CHE LA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI CUI IN NARRATIVA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.344.525,86 DI CUI €. 4.067.783,51 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA ED €. 5.276.742,35 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E' IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE.

### **VISTO :**

il predetto Voto n. 46/2018 del 06.07.2018 espresso dalla Commissione Tecnica Integrata che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

### **CONSIDERATO che:**

- l'impresa aggiudicataria dei lavori, ha firmato lo schema dell'atto di sottomissione senza eccezione alcuna;
- i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro previsti nel progetto sono quelli riportati nel prezziario generale per OO.PP. della Regione Siciliana per l'anno 2009, mentre per le voci mancanti sono stati determinati n° 18 nuovi prezzi non previsti, di cui n° 3 sono stati presi dal prezziario Regionale e n° 15 scaturiti da apposita analisi ed inseriti nel sopraccitato schema di

atto di sottomissione.

- La perizia di variante e suppletiva di che trattasi non comporta aumento dell'importo complessivo dell'intervento di €. 9.344.525,86 di cui al D.C.D. originario di finanziamento n. 2378/S<sub>2</sub> del 17.10.2008 emesso dall'Assessorato Regionale LL.PP. di pari importo;
- si prende atto delle motivazioni addotte dalla D.L. a giustificazione della perizia di variante e suppletiva in argomento.

**Quanto sopra premesso, visto e considerato,**

- Il Settore proponente ritiene che si possa approvare la **2<sup>a</sup> PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** al Progetto per la costruzione di n° 46 alloggi in località Camaro- Sottomontagna Ambito "C" del Comune di Messina . L.R. 10/90 e L.R. 4/2002 esitata dalla C.T.I. con il voto n° 46/2018.

Parere del Coordinatore del Settore Tecnico sulla regolarità tecnica

Messina, li 18.07.2018

Il Dirigente ad Interim  
F.to (Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe)

---

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

In forza dei poteri conferitogli

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dalla Legge Regionale 11/12/91 n° 48 e successive modificazioni.

Tutte le premesse di cui sopra costituiscono parte fondamentale e sostanziale della presente delibera

**DELIBERA**

DI APPROVARE, IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, LA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN OGGETTO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.344.525,86 DI CUI €. 4.067.783,51 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA ED €.5.276.742,35 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, ESITATA DALLA C.T.I. CON IL VOTO N° 46/2018

IL COORDINATORE GENERALE  
F.to (Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to (Ing. Leonardo Santoro)