

DELIBERA COMMISSARIALE

N°

4

DEL

26-02-12

L'anno Duemiladodici il giorno VESTIQUINTO del mese di FEBBRAIO alle ore 10.00 nella sede dell'Ente, il Commissario ad acta ing. Antonino Lutri, - avvalendosi dei poteri conferitigli con D.A. n.0142/S13 del 27.01.2012, ha esaminato la seguente deliberazione proposta dal Settore Tecnico;

Oggetto: L.R. 10/90 e L.R. 4/2002.

Progetto dei lavori per la sistemazione della viabilità in alveo del torrente Minissale all'interno dell'ambito "G" del piano di risanamento Minissale Alto – Bordonaro, dal punto C al punto D.

Approvazione II perizia di variante e suppletiva.

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO

- che la Commissione Tecnica Integrata nella seduta del 15.02.2012 con Voto n.11/2012 ha espresso per i lavori di cui all'oggetto il seguente parere:

ESPRIME PARERE

CHE LA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI CUI IN NARRATIVA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.550.000,00 DI CUI € 1.909.794,30 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA ED € 640.205,7 PER SOMME ADISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE; E' IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE UNITAMENTE ALLO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE CON LA CONCESSIONE DI MESI DUE DI PROROGA SUL TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE.

VISTO

il predetto Voto n.11/2012 del 15.02.2012 espresso dalla Commissione Tecnica Integrata che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- che l'impresa aggiudicataria dei lavori, ha firmato lo schema dell'atto di sottomissione senza eccezione alcuna;
- che i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro previsti nel progetto sono quelli riportati nel prezzario generale per OO.PP. della Regione Siciliana per l'anno 2007.
- che l'importo complessivo dell'intervento di € 2.550.000,00 trova copertura con il D.C.D. n. 2378/S2 del 17.10.2008 emesso dall'Assessorato Regionale LL.PP. di pari importo;
- che si prende atto delle motivazioni addotte dalla D.L. a giustificazione della perizia di variante e suppletiva in argomento.

VISTO INOLTRE

- La relazione tecnica.(tav. 1.b);
- Il computo metrico estimativo (tav. 12.b);
- Il quadro di raffronto (tav. 19.b);
- La planimetria di progetto in variante (tav. 4.1);
- La planimetria di tracciato in variante con indicazione degli interventi da realizzare da escludere (tav. 4.2);
- Il parere in linea tecnica reso in data 22.12.2011 dal R.U.P. ing. Achille D'Arrigo ai sensi dell'art.25 della Legge 109/94 come recepita con L.R. n.7/2002 e s.m.i. e dell'art. 134 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

Il Settore proponente ritiene che si possa approvare la perizia di variante e suppletiva e lo schema dell'atto di sottomissione con la concessione di mesi due di proroga sul termine di scadenza contrattuale.

Parere del Coordinatore del Settore Tecnico sulla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Messina, li 24.02.2012

dott. ing. Achille D'Arrigo



IL COMMISSARIO AD ACTA

in forza dei poteri conferiti

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dalla Legge Regionale 11/12/91 n. 48 e successive modificazioni.

Tutte le premesse di cui sopra costituiscono parte fondamentale e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA

PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' IN ALVEO DEL TORRENTE MINISSALE ALL'INTERNO DELL'AMBITO "G" DEL PIANO DI RISANAMENTO MINISSALE ALTO/ BORDONARO DI APPROVARE LA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI CUI IN NARRATIVA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.550.000,00 DI CUI € 1.909.794,30 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA ED € 640.205,70 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E LO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE CON LA CONCESSIONE DI MESI DUE DI PROROGA SUL TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE.

IL COMMISSARIO AD ACTA

(ing. Antonino Lutri)