IACP - Messina

PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI - NIZZA SICILIA CONTRADA OLIVARELLA 20 alloggi

giorni 270

CATEGORIA LAVORI	Mesi / settimane	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Installazione ed avvio del cantiere	Importo		2.000,00																																																2.000,00
Ponteggi Pal. A	Importo		16.325,01																																																16.325,01
Stonacatura prospetto	Importo						1.979,39																																												1.979,39
Risanamento strutture e Intonaco e termocappotti	Importo						45.461,75																																												45.461,75
Rasatura e finitura a spessore	Importo										62.197,02																																								62.197,02
Rifacimetno terrazze Pal.A-B	Importo														34.479,42				34.479,42																															68.958,84
Smonto ponteggi pal.A e montaggio Ponteggi Pal. B	Importo																						25.122,58																											25.122,58
Stonacatura prospetto	Importo																										1.979,39																								1.979,39
Risanamento strutture e Intonaco e termocappotti	Importo																										45.461,75																								45.461,75
Rasatura e finitura a spessore	Importo																														62197,02																				62.197,02
Smonto ponteggio Pal.B	Importo																														3.811,86																				3.811,86
Asfaltatura area esterna	Importo																																		14.505,39																14.505,39
	Importo																																																		
	Importo																																																		
Totali produzione			18.325,01				47.441,14				62.197,02				34.479,42				34.479,42				25.122,58				47.441,14				66.008,88				14.505,39														350.000,00
			Gennaio				Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				Agosto				Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre			
Progressione produzione			18.325,01				65.766,15				127.963,17				162.442,59				196.922,01				222.044,59				269.485,73				335.494,61				350.000,00														350.000,00

Messina 14.01.2019

Il Progettista

(Geom. Elio Sidoti)