**IACP - Messina**

# PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI ALLOGGIO SITO IN CATARRATTI, PAL.A INT. 2, DEL COMUNE DI MESSINA

**GIORNI LAVORATIVI N° 90**

| CATEGORIA LAVORI | Mesi / settimane | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installazione ed avvio del cantiere | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demolizione pareti divisorie pavimenti scavo e impostazione di vespaio aereato | Importo | | | | | 10.824,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.824,34 |
| Massetti , tramezzature | Importo | | | | | | | | | | 5.805,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.805,42 |
| Impianti idrici scarico ed elettrico | Importo | | | | | | | | | | 3.236,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.236,04 |
| Intonaci, pavimentazione e rivestimenti | Importo | | | | | | | | | | 10.450,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.450,36 |
| Pitturazione | Importo | | | | | | | | | | | | | | 1.562,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.562,50 |
| Collocazionesoglie, porte finestre e vetri | Importo | | | | | | | | | | | | | | 6.258,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.258,19 |
| Trasporto a rifiuto | Importo | | | | | | | | | | | | | | 1.363,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.363,15 |
| | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Totali produzione** | | | | | 0,00 | | | 10.824,34 | | | | 19.491,82 | | | | 9.183,84 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 39.500,00 |
| | | Gennaio | | | | Febbraio | | | | Marzo | | | | Aprile | | | | Maggio | | | | Giugno | | | | Luglio | | | | Agosto | | | | Settembre | | | | Ottobre | | | | Novembre | | | | Dicembre | | | | |
| Progressione produzione | | | | | 0,00 | | | 10.824,34 | | | | 30.316,16 | | | | 39.500,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 39.500,00 |

LEGENDA: produzione ottimale mensile — produzione parziale mensile — giorni lavorativi 45

14,01,2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Elio Sidoti)