IACP - Messina

PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI - CAMARO SAN LUIGI VIA SAVERIO PARISI "PAL A" DEL COMUNE DI MESSINA),

GIORNI LAVORATIVI N° 180

CATEGORIA LAVORI	Mesi / settimane	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Installazione ed avvio del cantiere	Importo																																													
ponteggi	Importo					15.643,83																																								15.643,83
demolizioni	Importo									6.663,08																																				6.663,08
Pavimentazioni imperm balconi e terrazzo	Importo									13.948,28																																				13.948,28
Risanamento strutturale	Importo													20.699,67																																20.699,67
Impermeavbilizzazione terrazzo	Importo													12.106,37																																12.106,37
Intonaci e finiture di base	Importo																	31.544,08																												31.544,08
Finitura a spessore	Importo																					42.074,58																								42.074,58
Pluviali Verniciature e pitturazioni e scossaline	Importo																									13.485,15																				13.485,15
Smonto Ponteggi e discarica	Importo																									8.834,96																				8.834,96
	Importo																																													0,00
	Importo																																													0,00
	Importo																																													0,00
	Importo																																													
Totali produzione					0,00		15.643,83				20.611,36				32.806,04				31.544,08				42.074,58				22.320,11				0,00				0,00				0,00				0,00				165.000,00
			Gennaio				Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				Agosto				Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre				
Progressione produzione					0,00		15.643,83				36.255,19				69.061,23				100.605,31				142.679,89				165.000,00								0,00				0,00				0,00				0,00				165.000,00

LEGENDA: produzione ottimale mensile — produzione parziale mensile — giorni lavorativi 45

Messina .2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Elio Sidoti)