IACP - Messina

PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO DI COPERTURA, PAL.F DI CATARRATTI, DEL COMUNE DI MESSINA

GIORNI LAVORATIVI N° 30

CATEGORIA LAVORI	Mesi / settimane	Gennaio 1	2	3	4	Febbraio 1	2	3	4	Marzo 1	2	3	4	Aprile 1	2	3	4	Maggio 1	2	3	4	Giugno 1	2	3	4	Luglio 1	2	3	4	Agosto 1	2	3	4	Settembre 1	2	3	4	Ottobre 1	2	3	4	Novembre 1	2	3	4	Dicembre 1	2	3	4	
Installazione ed avvio del cantiere rimozione guaine	Importo					1.652,00																																												1.652,00
Impermeabilizzazione	Importo					27.797,88																																												27.797,88
Rivestimento elastico	Importo					3.784,02																																												3.784,02
Intonaci interni	Importo					2.560,00																																												2.560,00
Pitturazione	Importo					2.132,00																																												2.132,00
Trasporto a rifiuto	Importo					74,10																																												74,10
	Importo																																																	0,00
	Importo																																																	0,00
	Importo																																																	0,00
	Importo																																																	0,00
	Importo																																																	0,00
	Importo																																																	
Totali produzione		0,00				36.348,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				
		Gennaio				Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				Agosto				Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre				
Progressione produzione		0,00				36.348,00				36.348,00								0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				38.000,00

LEGENDA: produzione ottimale mensile — produzione parziale mensile — giorni lavorativi 30

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Elio Sidoti)