IACP - Messina

PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI ALLOGGIO SITO IN VIA MUSUMECI, PAL.A INT. 1, DEL COMUNE DI SANTALESSIO SICULO, (ME),

GIORNI LAVORATIVI N° 45

CATEGORIA LAVORI	Mesi / settimane	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Installazione ed avvio del cantiere	Importo																																																	
Demolizione pareti divisorie pavimenti scavo e impostazione di vespaio aereato	Importo						10.274,34																																											10.274,34
Massetti , tramezzature	Importo										6.031,98																																							6.031,98
Impianti idrici scarico ed elettrico	Importo										3.740,29																																							3.740,29
Intonaci, pavimentazione e rivestimenti	Importo														9.564,36																																			9.564,36
Pitturazione	Importo														1.097,04																																			1.097,04
Collocazionesoglie, porte finestre e vetri	Importo																		6.658,19																															6.658,19
Trasporto a rifiuto	Importo																		1.707,78																															1.707,78
	Importo																																																	0,00
	Importo																																																	0,00
	Importo																																																	0,00
	Importo																																																	0,00
	Importo																																																	
Totali produzione					0,00			10.274,34				9.772,27				10.661,40				8.365,97				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				39.073,98
		Gennaio				Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				Agosto				Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre				
Progressione produzione					0,00			10.274,34				20.046,61				30.708,01				39.073,98				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				39.073,98

LEGENDA: produzione ottimale mensile — produzione parziale mensile — giorni lavorativi 45

Messina 09.01.2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Elio Sidoti)