IACP - Messina

PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO DI COPERTURA, PAL.E DI CATARRATTI, DEL COMUNE DI MESSINA

GIORNI LAVORATIVI N° 30

CATEGORIA LAVORI	Mesi / settimane	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Installazione ed avvio del cantiere rimozione guaine	Importo					2.541,70																																													2.541,70
Impermeabilizzazione	Importo					27.797,88																																													27.797,88
Rivestimento elastico	Importo					3.783,96																																													3.783,96
Intonaci interni	Importo					2.154,00																																													2.154,00
Pitturazione	Importo					2.286,24																																													2.286,24
Trasporto a rifiuto	Importo							95,61																																											95,61
	Importo																																																		0,00
	Importo																																																		0,00
	Importo																																																		0,00
	Importo																																																		0,00
	Importo																																																		0,00
	Importo																																																		
Totali produzione					0,00			36.117,69				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		
		Gennaio				Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				Agosto				Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre			
Progressione produzione					0,00			36.117,69				36.117,69								0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		38.659,39

LEGENDA: produzione ottimale mensile — produzione parziale mensile — giorni lavorativi 30

Messina 07.01.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Elio Sidoti)