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Messina 14.01.2019 Il progettista

Geom Elio Sidoti

33.951,88 36.870,75
Maggio Giugno Luglio Agosto

Totali produzione

Progressione produzione 13.120,46 66.117,23 144.062,62 374.000,00200.700,93 330.904,64

Settembre
367.775,39270.332,11 296.952,76

OttobreGennaio Febbraio Marzo Aprile

0,00

1.800,71

26.620,65

126.269,49

2.000,00

11.120,46

3.797,79

6.224,61

36.870,75

32.151,17

49.198,98

77.945,39

6.224,61

36.870,75

32.151,17

1.800,71

26.620,65

69.631,1856.638,31

77.945,39

3.797,79

49.198,98

Smonto ponteggio Pal.B

Asfaltatura area esterna

Risanamento strutture e 
Intonaco e termocappotti

Rasatura e finitura a spessore

Rasatura e finitura a spessore

Rifacimetno terrazze Pal.A-B
Smonto ponteggi pal.A e 
montaggio Ponteggi Pal. B

Stonacatura prospetto

Stonacatura prospetto
Risanamento strutture e 
Intonaco e termocappotti

CATEGORIA LAVORI

2.000,00

11.120,46

Installazione ed avvio del 
cantiere

Ponteggi Pal. A

13.120,46 52.996,77 77.945,39 56.638,31

PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI - NIZZA SICILIA CONTRADA 
OLIVARELLA VIA VILLAFRANCA 14+6 alloggiIACP - Messina

374.000,00

374.000,0069.631,18 26.620,65 6.224,61
Novembre Dicembre


