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Importo 8.478,40
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Importo

34.288,65

34.288,65

produzione ottimale mensile produzione parziale mensile giorni lavorativi 45
Messina 02.01.2019 Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Elio Sidoti)

Impianti idrici scarico ed 
elettrico

Trasporto a rifiuto

Collocazionesoglie,  porte 
finestre e vetri

LEGENDA:

IACP - Messina
 PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI      ALLOGGIO SITO IN VIA 

S.PAOLINO, ISOL.107 PAL.D  INT. 34, DEL COMUNE DI  MESSINA

CATEGORIA LAVORI

Installazione ed avvio del 
cantiere

Demolizione pareti divisorie 
pavimenti scavo e 
impostazione di vespaio 
aereato

8.478,40

Massetti , tramezzature 3.831,98    

Intonaci, pavimentazione e 
rivestimenti

9.568,76    

3.440,29    

6.678,19    

Pitturazione 1.097,04    

1.193,99    

Totali produzione 0,00 8.478,40 7.272,27
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

7.872,1810.665,80
Settembre

0,000,00 0,00 0,00

0,00

0,00
Ottobre Novembre

0,00 0,00 0,00

Dicembre
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Giugno Luglio Agosto
Progressione produzione 0,00 8.478,40 15.750,67 26.416,47 34.288,65


