LEGENDA:

| | produzione ottimale mensile |

| . produzione parziale mensile

giorni lavorativi 45 | |

Messina 10.01.2019

F.t Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Elio Sidoti)

IACP - Messina PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI ALLOGGIO SITOIN VIA
MUSUMECI, PAL.A INT. 2, DEL COMUNE DI SANTALESSIO SICULO, (ME),
GIORNI LAVORATIVI N° 45
CATEGORIA LAVORI 1]2[34]1]2]|3]a|1]2]3[4]1]2]3]a|1]2|3]4[1]2]3]4]1]2]|3]a|1][2][3]4]1]2]|3]a|1]2]3][4a|1][2][3][4]1]2]3]4
Installazione ed avvio del
cantiere [T T T T [T T T T T I T T T T T I T I T TT]
Demolizione pareti divisorie
pavimenti scavo e 10.444,30 10.444,30
impostazione di vespaio
aereato
. 6.031,98 6.031,98
Massetti , tramezzature : ;
HEEEEE e PP PP PP PP PP
Impianti idrici scarico ed 3.466,04 3.466,04
elettrico HEEEEE e PP PP PP PP PP
Intonaci, pavimentazione e 9.564.36 0.564.36
rivestimenti 2 .564,
e r@e gL
Pitturazione 1.162,50 1.162,50
e PP PP PP PP
Collocazionesoglie, porte 6.658,19 6.658,19
finestre e vetri e PP PP PP PP PP
Trasporto a rifiuto 1.597,03 1.597,03
e PP PP PP PP PP
0,00
e PP PP PP PP
0,00
e PP PP PP PP
0,00
e PP PP PP PP
0,00
e PP PP PP PP
e PP PP PP PP
Totali produzione 0,00] 10.444,30 9.498,02] 10.726,86 8.255,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre  Dicembre
[Progressione produzione 0,00] 10.44430] 19.942,32] 30.669,18] 38.924.40] | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 38.924,40




